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Visie en Vertrouwen  
Afsprakenkader Borging PMR 

 
Ondergetekenden, 
Overheden betrokken bij de uitvoering van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam 
(PMR), hierna gezamenlijk (1 - 6) te noemen ‘de Overheidspartijen’: 
 

1. de minister van Verkeer en Waterstaat, ir. C.M.P.S. Eurlings, handelend als 
bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, verder 
te noemen ‘de minister van V&W’; 
 

2. de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mevrouw 
dr. J.M. Cramer, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordigster van de 
Staat der Nederlanden, verder te noemen ‘de minister van VROM’; 
 

3. de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw G. Verburg, 
handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordigster van de Staat der 
Nederlanden, verder te noemen ‘de minister van LNV’; 
 

4. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door gedeputeerde F.D. van Heijningen, handelend als 
bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de provincie Zuid-Holland, hierna te 
noemen ‘de provincie’; 
 

5. het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, te 
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder M. Harbers, handelend als 
bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de gemeente Rotterdam, hierna te 
noemen ‘de gemeente’;  
 

6. Stadsregio Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mr. I.W. 
Opstelten, voorzitter, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van 
Stadsregio Rotterdam, hierna te noemen ‘de stadsregio’; 

 
en de maatschappelijke organisaties betrokken bij de uitvoering van PMR, gezamenlijk (7 
– 12) te noemen ‘de Maatschappelijke Organisaties’: 
 

7. de Vereniging en Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, vertegenwoordigd door 
mevrouw P.H.J.D. Verkoelen, directeur; 
 

8. de Vereniging Natuurmonumenten, vertegenwoordigd door mr. C.N. de Boer, 
regiodirecteur Zuid-Holland en Zeeland; 
 

9. de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, vertegenwoordigd door ir. M.R. 
Houtzagers, directeur; 
 

10. de Stichting Duinbehoud, vertegenwoordigd door ing. M. Mannaart, directeur; 
 

11. Deltalinqs, vertegenwoordigd door M.W. van Sluis, voorzitter; 
 

12. VNO-NCW, vertegenwoordigd door mr. B.E.M. Wientjes, voorzitter; 
 

en  
13.  het Havenbedrijf Rotterdam NV, initiatiefnemer van de realisatie van Maasvlakte 2, 
statutair gevestigd te Rotterdam, vertegenwoordigd door drs. ir. H.N.J. Smits, president-
directeur, verder te noemen ‘het Havenbedrijf’; 
 
Gezamenlijk (1 – 13) te noemen ‘Partijen’. 
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Nemen het volgende in overweging: 
 
Dat het Project Mainportontwikkeling Rotterdam een dubbeldoelstelling nastreeft, 
namelijk enerzijds de versterking van de positie van Mainport Rotterdam en anderzijds 
de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond; 
 
Dat de Planologische Kernbeslissing voor het Project Mainportontwikkeling Rotterdam de 
ruimtelijke voorwaarden schept voor de realisatie van deze dubbeldoelstelling; 
 
Dat daartoe een drietal projecten wordt uitgevoerd, te weten de realisatie van 
Maasvlakte 2 (incl. natuurcompensatie), de realisatie van 750 hectare nieuw natuur- en 
recreatiegebied en de uitvoering van een serie projecten ter verbetering van de benutting 
van de bestaande haven en ter verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in 
Bestaand Rotterdams Gebied; 
 
Dat Partijen van mening zijn dat de samenhang tussen deze projecten voor de langere 
termijn moet worden geconcretiseerd, waarbij het bereiken van beide doelstellingen van 
gelijkwaardig belang is; 
 
Dat Partijen van mening zijn dat de notitie ‘Visie en Durf’ sinds 2000 een belangrijke 
bijdrage levert aan de kwaliteit van en het draagvlak voor de planontwikkeling in de 
Mainport Rotterdam, welke positieve ervaringen navolging verdienen in de periode van 
realisatie van de dubbeldoelstelling; 
 
Dat Partijen hebben aangegeven dat zij heldere schriftelijke afspraken willen maken over 
de werkwijze waarop zij de voortgang van de verwezenlijking van de dubbeldoelstelling 
willen borgen; 
 
Dat Partijen op een transparante en constructieve wijze met elkaar in periodiek overleg 
zijn en willen blijven over de borging van deze werkwijze en de afspraken ter uitvoering 
van de Mainportontwikkeling Rotterdam, inclusief de maatregelen die nodig zijn om bij 
eventuele achterstanden of tekorten in de realisatie van de dubbeldoelstelling alsnog tot 
het bereiken van de dubbeldoelstelling te komen; 
 
Dat nadere afspraken wenselijk zijn, zowel over de inhoud van de verplichtingen en 
afspraken, als ten aanzien van het proces van betrokkenheid van de Maatschappelijke 
Organisaties bij de bespreking van de resultaten van monitoring en evaluatie; 
 
Dat Partijen van mening zijn dat bij de realisatie van deze verplichtingen en afspraken de 
internationale concurrentiepositie van de Rotterdamse Haven wordt gewaarborgd;  
 
Dat Partijen niet beogen inbreuk te maken op de wettelijke verplichtingen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bevoegde gezagen om in het kader van 
monitoring, evaluatie, toezicht en/of handhaving de benodigde maatregelen te nemen; 
 
Dat Partijen andere maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering 
van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam, uitnodigen zich aan te sluiten bij dit 
Afsprakenkader; 
 
Dat Partijen daarom hebben besloten het onderstaande Afsprakenkader aan te gaan; 
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Komen het volgende overeen: 
 
Artikel 1. Definities 
 
1.1. Borging is het proces van monitoring, evaluatie, overleg en advisering, gericht op 
het zekerstellen van eerder gemaakte afspraken over doelen en resultaten. 
 
1.2. Monitoring is het proces van objectieve meting, berekening, registratie en 
rapportage om de feitelijke situatie vast te leggen. 
 
1.3. Evaluatie is het proces van interpretatie, beoordeling en rapportage van de 
resultaten van monitoring ten opzichte van de oorspronkelijke doelstelling of 
verwachting. 
 
1.4. Monitoring en Evaluatie Programma (MEP) is een (meestal wettelijk verplicht) 
programma waarin wordt aangegeven op welke wijze de nulmeting en de verdere 
monitoring en evaluatie van de effecten van een activiteit worden uitgevoerd. 
 
1.5. MEP+ is het monitoring- en evaluatieprogramma van dit Afsprakenkader, als 
bedoeld in artikel 3.7, waarin wordt aangegeven op welke wijze de nulmeting en de 
verdere monitoring en evaluatie van verplichtingen zoals bedoeld in de artikelen 3.5. en 
3.6., worden uitgevoerd. 
 
1.6. Onder ‘de Voorzitter’ wordt verstaan de voorzitter van het Periodiek Overleg, als 
bedoeld in artikel 4.3. 
 
1.7. Onder ‘het Periodiek Overleg’ wordt verstaan de bijeenkomst van Partijen die het 
Afsprakenkader hebben ondertekend, als bedoeld in artikel 4.1. 
 
1.8. Onder ‘PMR’ wordt verstaan het Project Mainportontwikkeling Rotterdam, bestaande 
uit de realisatie van Maasvlakte 2 en de bijbehorende natuurcompensatie, de realisatie 
van 750 hectare nieuwe natuur en recreatie, en de realisatie van projecten in Bestaand 
Rotterdams Gebied, zoals aangegeven in de PKB PMR deel 4 (2006). 
 
1.9. Onder de ‘PMR dubbeldoelstelling’ wordt verstaan de versterking van de positie van 
Mainport Rotterdam en de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond. 
 
1.10. Onder ‘Mainport Rotterdam’ wordt verstaan de Haven van Rotterdam en de 
daaraan functioneel verbonden locaties, die samen optimale kansen bieden voor de 
verwerking van havengerelateerde goederenstromen en daaraan verwante handels-, 
logistieke en industriële activiteiten. 
 
1.11. Onder ‘Uitwerkingsovereenkomsten’ wordt verstaan de Uitwerkingsovereenkomst 
Landaanwinning, de Uitwerkingsovereenkomst 750 hectare natuur- en recreatiegebied en 
de Uitwerkingsovereenkomst Bestaand Rotterdams Gebied, alle ondertekend op 2 
september 2005. 
 
1.12. Onder ‘750 hectare’ wordt verstaan het PMR programma (zoals vastgesteld in de 
PKB PMR deel 4 (2006) en de bijbehorende Uitwerkingsovereenkomst) om 750 hectare 
nieuwe natuur- en recreatiegebieden aan te leggen. 
 
1.13. Onder ‘Bestaand Rotterdams Gebied’ (BRG) wordt verstaan het PMR programma 
om de bestaande haven beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving rond de 
haven te verbeteren (zoals vastgesteld in de PKB PMR deel 4 (2006) en de bijbehorende 
Uitwerkingsovereenkomst).  
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Artikel 2. Doel van het Afsprakenkader 
 
2.1. Het Afsprakenkader heeft ten doel om de uitvoering van PMR afspraken en daarmee 
de realisatie van de dubbeldoelstelling, voor de langere termijn (tot 31 december 2033) 
te concretiseren. Het Afsprakenkader beoogt voorts een effectief en transparant proces 
te creëren waarmee de voortgang en de samenhang van de PMR projecten aan de hand 
van de resultaten van MEP en MEP+ rapportages kunnen worden bewaakt. Aan 
Maatschappelijke Organisaties wordt hiermee de gelegenheid geboden om advies te 
geven aan de Overheidspartijen en het Havenbedrijf over eventuele aanpassing van 
afspraken en maatregelen (ook op langere termijn). 
 
2.2. Partijen zijn van mening dat het voor het bereiken van de dubbeldoelstelling 
noodzakelijk is dat de in bijlage 1, derde kolom, genoemde resultaten en effecten worden 
bereikt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van dit Afsprakenkader. Deze 
resultaten en effecten dragen bij aan de volgende subdoelstellingen van PMR: 
 
A. ten aanzien van de Landaanwinning: 

• realisatie van een nieuw, duurzaam haven- en industrieterrein in de Noordzee van 
1000 hectare netto uitgeefbaar terrein, genaamd Maasvlakte 2; 

 
B. ten aanzien van de Bestemming van Maasvlakte 2: 

• Maasvlakte 2 wordt aangelegd en ingericht volgens de principes van een 
duurzaam bedrijventerrein; 

• de bereikbaarheid van Maasvlakte 2 over de weg, het spoor en het water wordt 
adequaat geregeld; 

• de nadelige effecten van activiteiten op Maasvlakte 2 naar de omgeving worden 
zoveel mogelijk beperkt; 

 
C. ten aanzien van de Natuurcompensatie: 

• realisatie van een bodembeschermingsgebied (en daarbinnen drie rustgebieden) 
in de Voordelta; 

• realisatie van maximaal 35 hectare (incl. bufferzone) nieuw open droog duin en 
natte duinvallei aansluitend aan de Delflandse kust; 

 
D. ten aanzien van de 750 ha: 

• realisatie van 750 ha nieuwe natuur en recreatie, bestaande uit: 
a. een openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied van ca. 600 hectare in 
het gebied Midden-IJsselmonde, waarbij het gebied ten zuiden van de Essendijk 
de hoofdfunctie hoogwaardige natuur met recreatief medegebruik zal krijgen, en 
het gebied ten noorden van de Essendijk de hoofdfunctie openluchtrecreatie met 
natuurwaarden zal worden gegeven; 
b. een openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied van ca. 100 hectare in de 
Schiebroekse- en Zuidpolder; en  
c. een openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied van ca. 50 hectare in de 
Schiezone; 

• realisatie van een langzaamverkeerroute in de vorm van een groene verbinding 
tussen Rotterdam-Zuid en Midden-IJsselmonde; 
 

E. ten aanzien van de projecten BRG: 
• door projectactiviteiten in het bestaande havengebied een impuls geven aan het 

oplossen van het ruimtetekort, en aan het verbeteren van de milieukwaliteit, aan 
het aanbod en de kwaliteit van natuur- en recreatiegebied, en aan de ruimtelijke 
kwaliteit van de regio Rotterdam. 
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Artikel 3. Inhoudelijke afspraken  
 
3.1. De Overheidspartijen en het Havenbedrijf spannen zich individueel -ieder voorzover 
dit voortvloeit uit de eigen taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid- en gezamenlijk in 
voor het realiseren van de dubbeldoelstelling, zoals is vastgelegd in de PKB PMR deel 4 
(2006), en is verbijzonderd in de Uitwerkingsovereenkomsten en de in het verlengde 
daarvan genomen en nog te nemen besluiten en maatregelen. 
 
3.2. Een Partij die verantwoordelijk is voor de totstandkoming, het onderhoud en de 
uitvoering van monitoring en evaluatie, als genoemd in bijlage 2, zal de resultaten van 
de uitvoering van deze programma’s periodiek rapporteren aan de overige Partijen.  
 
3.3. De Overheidspartijen en het Havenbedrijf zijn verantwoordelijk voor de jaarlijkse 
totstandkoming van een integrale rapportage, waarin op basis van de uitkomsten van de 
individuele monitoring- en evaluatieprogramma’s een integrale analyse wordt 
gepresenteerd van de voortgang in het realiseren van de resultaten en effecten, bedoeld 
in artikel 2.2. De opdracht tot het maken van een integrale rapportage wordt gericht aan 
DCMR. 
 
3.4. Een onafhankelijk en terzake kundig onderzoeksinstituut zal in 2014, 2017, 2020, 
2025 en 2030 een PMR-brede integrale evaluatie uitvoeren op het niveau van de 
resultaten en effecten, bedoeld in artikel 2.2. In 2010 zal hiervoor een 
evaluatiesystematiek worden ontwikkeld.  
 
3.5. Het Havenbedrijf zal de volgende resultaten en effecten als bedoeld in de derde 
kolom van Bijlage 1, bereiken:  
a. zoveel als haalbaar toepassen van co-siting en clustering van gerelateerde activiteiten; 
b. de openbare gebieden van MV2 worden duurzaam en milieuvriendelijk ingericht en 
beheerd; 
c. het stimuleren van toepassing van Best Beschikbare Techniek (BBT) door bedrijven op 
Maasvlakte 2; 
d. het uitvoeren van walstroomvoorzieningen op ligplaatsen voor de binnenvaart in de 
gehele haven, waarbij de vormgeving mede afhankelijk is van de evaluaties (incl. 
gebruik) van de lopende pilot in de Maashaven; 
e. onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van het gebruik van 
walstroom door ferries; 
f. onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van walstroom voor zeeschepen op 
Maasvlakte 2; 
g. onderzoek naar de mogelijkheden voor toepassing van een beoordelingsinstrument 
voor schone zeeschepen gekoppeld aan (financiële) prikkels om reductie van de 
luchtemissies te bereiken; 
i. beperking van de lichthinder bij de inrichting van Maasvlakte 2, met name ten behoeve 
van trekvogels. 
 
3.6. In samenspraak met de betreffende sector zal het Havenbedrijf zich inspannen om 
de volgende resultaten en effecten als bedoeld in de derde kolom van Bijlage 1 te 
bereiken: 
a. een beladingsgraad van het vrachtvervoer van 2,8 TEU; 
b. de ruimteproductiviteit van containerterminals op Maasvlakte 2 stijgt met 30% ten 
opzichte van het gemiddelde in het bestaande Haven Industrieel Complex in 2006; 
c. Maasvlakte 2 is onderdeel van het streven van RCI om de CO2-uitstoot van het gehele 
grondgebied van Rotterdam in 2025 te halveren ten opzichte van 1990. 
 
3.7. Het Havenbedrijf draagt zorg voor de totstandkoming, het onderhoud en de 
uitvoering van een Monitoring- en Evaluatieprogramma Plus (MEP+) ten aanzien van de 
afspraken opgenomen in de artikelen 3.5. en 3.6., voorzover deze afspraken niet reeds in 
het kader van een ander MEP worden gemonitord en geëvalueerd.  
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3.8. Het Havenbedrijf spant zich in om kennis, positieve ervaringen en bewezen 
effectieve maatregelen genomen in het kader van de aanleg en inrichting van Maasvlakte 
2 –waar mogelijk, wenselijk en met minimaal een vergelijkbare kosteneffectiviteit- toe te 
passen in het bestaand Haven Industrieel Complex. 
 
3.9. De Maatschappelijke Organisaties verplichten zich tot constructieve deelname aan de 
dialoog over de realisatie van de dubbeldoelstelling. Zij brengen hun relevante kennis en 
ervaring in en signaleren in een vroegtijdig stadium mogelijke problemen of zorgpunten 
rond de uitvoering van de activiteiten die gericht zijn op het bereiken van de resultaten 
en effecten als bedoeld in artikel 2.2. Zij dragen op proactieve wijze bij aan het 
betrekken van andere maatschappelijke organisaties bij de dialoog over de realisatie van 
de dubbeldoelstelling.  
 
Artikel 4. Het Periodiek Overleg 
 
4.1. Partijen komen overeen dat zij periodiek, tenminste eenmaal per jaar, overleg zullen 
voeren over de voortgang van de realisatie van de PMR dubbeldoelstelling en de 
subdoelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.2.  
 
4.2. Een rapportage als bedoeld in de artikelen 3.3. en 3.4., en de evaluatiesystematiek 
als bedoeld in artikel 3.4. worden besproken in een eerstvolgend Periodiek Overleg. De 
Maatschappelijke Organisaties kunnen hierover een advies uitbrengen aan de 
Overheidspartijen en het Havenbedrijf. Overheidspartijen en het Havenbedrijf informeren 
de Maatschappelijke Organisaties binnen drie maanden gemotiveerd over hun reactie op 
een advies dan wel over het besluit dat zij hebben genomen over het onderwerp van een 
advies. Indien een maatschappelijke organisatie een belangenconflict heeft bij een 
advies, onthoudt het zich van deelname aan de standpuntbepaling en van betrokkenheid 
bij dat advies. 
 
4.3. Het Periodiek Overleg wordt voorgezeten door een onafhankelijke Voorzitter. De 
Voorzitter wordt aangewezen door de minister van V&W, gehoord de overige Partijen. 
 
4.4. Iedere partij kan vooraf agendavoorstellen doen bij de Voorzitter. De Voorzitter 
draagt zorg voor de agendering en de orde van de vergadering.  
 
4.5. Aan het Periodiek Overleg kan op uitnodiging van de Voorzitter worden deelgenomen 
door deskundigen om een toelichting op een geagendeerd onderwerp te geven.  
 
4.6. Bij een geschilpunt tussen Partijen kan de Voorzitter op verzoek van die Partijen 
besluiten om een onafhankelijk en terzake kundig onderzoeksinstituut te vragen nader 
onderzoek te doen en daarover een rapportage uit te brengen. 
 
4.7. De Voorzitter en het Periodiek Overleg worden ondersteund door een secretariaat. 
Het secretariaat wordt verzorgd door het Havenbedrijf. 
 
4.8 De Voorzitter presenteert aan de eerste bijeenkomst van het Periodiek Overleg een 
voorstel voor het Statuut, waarin de organisatorische en procedurele afspraken worden 
vastgelegd. 
 
Artikel 5. Financiën 
 
5.1. De Voorzitter en het secretariaat worden bekostigd door het Havenbedrijf van 
Rotterdam.  
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5.2. De kosten van de werkzaamheden van derden bedoeld in de artikelen 3.3. en 3.4. 
worden gelijkelijk verdeeld over het Havenbedrijf en de zes Overheidspartijen, ieder voor 
1/7 deel.  
 
5.3 Een besluit over de dekking van de kosten van derden ingeval van artikel 4.6. is 
onderdeel van het besluit als bedoeld in artikel 4.6.  
 
5.4. Iedere Partij draagt de kosten van eigen voorbereiding van en deelname aan het 
Periodiek Overleg. 
 
Artikel 6. Communicatie 
 
6.1. De Voorzitter is tevens de woordvoerder van het Periodiek Overleg. Hij 
communiceert de uitkomsten van het Periodiek Overleg naar derden. 
 
6.2. Partijen komen overeen dat zij hun opvattingen over het Periodiek Overleg ter tafel 
brengen in het eerstvolgende Periodiek Overleg alvorens hierover extern te 
communiceren. 
 
Artikel 7. Looptijd van het Afsprakenkader 
 
7.1. Het Afsprakenkader treedt in werking op de dag van ondertekening door Partijen. 
 
7.2. Het Afsprakenkader eindigt op 31 december 2033, tenzij Partijen onderling 
overeenstemmen dat eerdere beëindiging wenselijk is. 
 
7.3. Het Afsprakenkader wordt ontbonden indien de realisatie van het project Maasvlakte 
2 niet voor 31 december 2008 wordt gestart, tenzij Partijen onderling vooraf anders 
overeenkomen. 
 
Artikel 8. Wijziging van het Afsprakenkader 
 
8.1. Indien bij een evaluatie als bedoeld in artikel 3.4. een van de Partijen van mening is 
dat afspraken uit dit Afsprakenkader niet meer in redelijkheid nagekomen kunnen 
worden, zullen Partijen in overleg treden over de wijziging van gemaakte afspraken. 
 
8.2. Indien Partijen in onderling overleg van mening zijn dat de economische, 
ecologische, technologische of maatschappelijke ontwikkelingen aanleiding geven om de 
ambitie ten aanzien van een effect of resultaat als bedoeld in de artikelen 3.5. en 3.6. 
aan te passen, zullen Partijen in overleg treden over bijstelling van die ambitie. 
 
8.3. Aan voorstellen tot wijziging of bijstelling dient een gezamenlijke zorgvuldige 
analyse ten grondslag te liggen. 
 
8.4. Een verzoek tot wijziging of bijstelling dient schriftelijk te worden ingediend bij de 
Voorzitter. Het verzoek bevat de voorgestelde wijziging of bijstelling en de onderliggende 
motivatie. 
 
8.5. Het verzoek als bedoeld in het vorige lid wordt door de Voorzitter ter kennis 
gebracht van de overige Partijen en uiterlijk tien weken vóór het periodiek overleg 
geagendeerd voor bespreking. 
 
8.6. Indien Partijen overeenstemming bereiken over een voorstel tot wijziging van het 
Afsprakenkader of bijstelling van de ambitie zal het Afsprakenkader geacht worden te 
zijn aangepast conform het besluit van Partijen. De Voorzitter ziet toe op adequate 
verwerking van het besluit in de tekst van het Afsprakenkader. Het gewijzigde 
Afsprakenkader behoeft niet opnieuw door Partijen te worden ondertekend.  
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Afsprakenkader Borging PMR Bijlage 1

Hoofddoel Subdoel Effect/ Resultaat Datum gerealiseerd Geregeld in Mogelijke maatregelen Formele evaluatiejaren
Thema Landaanwinning
Realisatie van een nieuw, duurzaam 
haven- en industrieterrein in de 
Noordzee van 1000 hectare netto 
uitgeefbaar terrein, genaamd Maasvlakte 
2

Feitelijke aanleg Realisatie van een nieuw duurzaam haven- en 
industrieterrein in de Noordzee van 1000 hectare netto 
uitgeefbaar terrein binnen de ambities van het Havenplan 
2020 (streefbeelden: veelzijdige, snelle, veilige, schone en 
attractieve haven en kennishaven)

2033 PKB/PMR; UWO MV2; Bestemmingsplan MV2; partiële 
herziening bestemmingsplan Zeegebied; Concessie voor de 
aanleg; Ontgrondingsvergunning; Vergunning Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken; Ontheffing Flora- en Faunawet;  
Natuurbeschermingswetvergunning;

Zandwinning uit aangewezen wingebieden conform Bwb10 
van PKB/PMR

Na ca. 500 ha aanleg van de 
landwinning of -indien deze aanleg 
niet voor die tijd heeft 
plaatsgevonden- in 2020

Duurzame aanleg Door toepassen Life Cycle Costs (LCC) wordt een zo 
duurzaam mogelijke aanleg van MV2 bevorderd

Toegepast bij aanleg MV2 Business case MV2; Aanbestedingscontract aanleg MV2; Inzet duurzame materialen 2015

Thema Bestemming
Maasvlakte 2 wordt aangelegd en 
ingericht volgens de principes van een 
duurzaam bedrijventerrein

Duurzame inrichting en beheer Zoveel als haalbaar toepassen van co-siting en clustering 
van gerelateerde activiteiten

Per direct bij uitgifte terreinen aan bedrijven 
MV2, met name chemie

Bestemmingsplan MV2; Uitgiftebeleid; MEP+; Duurzaamheid meewegen in tenderprocedures gronduitgifte; 
clustering en co-siting meenemen in aquisitie chemiecluster;

2018/2028

De openbare gebieden van MV2 worden duurzaam en 
milieuvriendelijk ingericht en beheerd

Infaseren tot 2033 Bestemmingsplan MV2; Landschapsplan MV2; MEP+; Regulier en zorgvuldig beheer HbR t.b.v. behoud functionaliteit
van het gebied en via gedragscodes; Zorgplicht Havenbedrijf 
voor de openbare ruimte; ontwikkeling en uitvoering 
Landschapsplan; Verwerking in Activiteitenplanning 

2018/2028

Gebruik milieuvriendelijkste technieken Gebruik van Best BeschikbareTechniek (BBT) door 
bedrijven op MV2

Per direct bij uitgifte terreinen aan bedrijven 
MV2

Individuele vergunningen bedrijven op MV2; MEP+; Vergunningverlening Provincie Zuid-Holland en Gemeente 
Rotterdam (DCMR-beleid); Uitstralen dat MV2 de 
vestigingsplaats is voor innovatie, duurzaamheid en 
intensificatie;

2018/2028

Onderzoek naar het uitvoeren van walstroomvoorzieningen 
op ligplaatsen voor de binnenvaart in de gehele haven, 
waarbij de vormgeving mede afhankelijk is van de evaluaties 
(incl. gebruik) van de lopende pilot in de Maashaven

2008/2009 MEP+; Aanleg en gebruik van walstroom op ligplaatsen

Onderzoek naar de technische en economische 
haalbaarheid van het gebruik van walstroom door ferries 

2009/2010 MEP+; Aanleg en gebruik van walstroom op ligplaatsen

Onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van walstroom 
voor zeeschepen op MV2

na 2009 MEP+;

Efficient Ruimtegebruik De ruimteproductiviteit van containerterminals MV2 stijgt met
30% ten opzichte van het gemiddelde in het bestaand Haven
Industrieel Complex in 2006

Bij afronding inrichting containerterminals 
MV2

MEP+; Uitgiftebeleid; Opnemen in gronduitgiftebeleid MV2; opnemen in 
beoordelingssysteem tenderprocedures;

2018/2028

De stepping stones op MV1 worden gehandhaafd 
(Papegaaienbek en Krabbeterrein)

Per direct Inrichtingsplan MV1; Inpassing bij (her)ontwikkeling van beide locaties; 2018/2028

De bereikbaarheid van Maasvlakte 2 over 
de weg, het spoor en het water wordt 
adequaat geregeld

Modal split verbeteren Maximaal 35% van de containers gaat over de weg 2033 Bestemmingsplan MV2; Afspraken met containerterminals; adequate multimodale 
ontsluiting voor railverkeer met de Havenspoorlijn en de 
Betuweroute (eventueel Rail Service Centrum), en voor 
binnenscheepvaart; realisatie containertransferium

2018/2028

Een beladingsgraad van het vrachtvervoer van 2,8 TEU 2033 MEP+; Onderzoek en proef starten samen met wegvervoerders en 
terminal operators om tot verdere optimalisatie te komen

Minimaliseren vervoersbewegingen Strand is bereikbaar met openbaar vervoer 
(haalbaarheidsstudie 2008)

Vanaf openstelling strand (ca. 2013) Uitvoering motie Gemeenteraad Rotterdam; Opnemen in OV visie SRR, verwerken in volgende 
aanbesteding regionaal vervoer;

Bedrijven die elkaars reststromen zouden kunnen gebruiken,
zitten zoveel als haalbaar bij elkaar (co-siting en clustering)

2033 Uitgiftebeleid MV2; MEP+; Opnemen in marketingbenadering/strategie HbR voor MV2;

Optimaliseren doorstroom A15 Optimalisering doorstroming door uitvoering MIRT afspraken 
en bijbehorende Bestuursovereenkomst A15 

2020 (autonome ontwikkeling) MIRT; TB A15 (MAVA); OV visie SRR; Uitbreiding A15 capaciteit door RWS, invoering milieuzonering 
vrachtauto's, aanleg Oranjetunnel, toepassen mogelijkheden 
geleide mobiliteit, adequaat OV tussen OV knooppunten en 
MV2;

2020/2033

De negatieve effecten van activiteiten op 
Maasvlakte 2 naar de omgeving worden 
zoveel mogelijk beperkt

Luchtkwaliteit conform 'Wet Luchtkwaliteit' MV2 voldoet aan hoofdstuk luchtkwaliteiteisen van de Wet 
milieubeheer (2007)

Vanaf de operationalisering (ca. 2013) Wet milieubeheer; Bestemmingsplan MV2; Overeenkomst 
Luchtkwaliteit Maasvlakte 2; individuele vergunningen;

Uitvoeren OVK Lucht, invoering milieuzonering, uitvoering 
bronmaatregelen op basis BAT, uitvoeren maatregelen RAL 
(regionaal actieplan lucht), saldering

iedere vijf jaar vanaf 2010, 
effectprognoses met ijkjaren 2015, 
2020 en 2033

Onderzoek naar de mogelijkheden voor toepassing van een 
beoordelingsinstrument voor schone zeeschepen gekoppeld 
aan (financiële) prikkels om reductie van de luchtemissies te 
bereiken

na 2010 MEP+

Geluid blijft binnen geluidscontour Geluid van industriële activiteiten op MV2 blijft binnen de 50 
dB(A) geluidszone van MV2 

Vanaf start aanleg MV2 (2008) Wet milieubeheer; Bestemmingsplan; individuele 
vergunningen;

Geluidsmaatregelen worden opgenomen in individuele 
vergunningen voor inrichtingen; 

2013

Geluid van weg- en spoorverkeer blijft bij geluidgevoelige 
objecten op MV2 binnen de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB Lden voor wegverkeer en 55 dB Lden voor 
spoorwegverkeer

Vanaf start aanleg MV2 (2008) Wet milieubeheer; Bestemmingsplan MV2; Handhaven vergunningen en voorkeursgrenswaarden mobiele 
bronnen

2013

Externe veiligheid omgeving wordt zo veel 
als mogelijk geborgd

Bedrijven op MV2 met risicocontour worden gevestigd 
conform CHAMP

Bij uitgifte gronden MV2 Bestemmingsplan; BEVI; CHAMP; Handboek Risicozonering 
windturbines; individuele vergunningen;

Gronduitgifte past binnen CHAMP; toepassen Milieu op z'n 
plek in de Haven

2018

Voorkomen van lichthinder Beperking van de lichthinder bij de inrichting van MV2, met 
name ten behoeve van trekvogels

vanaf 2013 Bestemmingsplan; individuele vergunningen; uitgiftebeleid; 
MEP+;

Technische maatregelen zoals dynamische verlichting, 
neerwaartse verlichting, e.d.

2018/2028

Waterkwaliteit beschermen Beperking van de negatieve effecten van activiteiten op MV2 
voor de kwaliteit van het oppervlaktewater 

vanaf 2013 Bestemmingsplan; individuele vergunningen; De maatregelen worden in de individuele milieuvergunningen 
van de bedrijven opgenomen 

2018

Toekomstige emissies CO2 van activiteiten 
op de Tweede Maasvlakte vallen binnen het 
reductieregime van het Rotterdam Climate 
Initiative

MV2 is onderdeel van het streven van RCI om de CO2-
uitstoot van het gehele grondgebied van Rotterdam in 2025 
te halveren t.o.v. 1990

2025 RCI; MEP+; RCI-maatregelen: energie-efficiency, grootschalige inzet van 
duurzame energie (biomassa en wind), CO2-arme 
toepassingen van fossiele brandstoffen (door carbon capture 
and storage)

2025

Thema natuurcompensatie
Realisatie van een 
bodembeschermingsgebied (en 
daarbinnen drie rustgebieden) in de 
Voordelta

Behoud (en herstel) van habitattype 1110B 
in een bodembeschermingsgebied en drie 
rustgebieden binnen het Natura 2000 
gebied Voordelta

10% kwaliteitsverbetering vanH1110B in het 
bodembeschermingsgebied ten opzichte van het Natura 
2000 regime in de Voordelta

Realisatiejaar 2013, conform 
Aanwijzingsbesluit Voordelta

Bwb 15 PKB/PMR; Aanwijzingsbesluit Voordelta; Beheerplan 
Voordelta; MEP Beheerplan Voordelta; MEP 
Natuurcompensatie;

Maatregelen ter beperking of beëindiging van die activiteiten in 
bestaand N2000-gebied, die negatieve effecten hebben op de 
te compenseren habitattypen en soorten. E.e.a. is 
vormgegeven middels een in te stellen 
bodembeschermingsgebied en een aantal rustgebieden en 
invoering van Nbw vergunningen voor activiteiten (visserij, 
recreatie, e.d.). Concretisering volgens beheerplan Voordelta.

2014/2020/2026/2032 plus 
tussentijdse driejaarlijkse 
rapportages aan Europese 
Commissie in 2011/2017/2023 
/2029



Terugbrengen/ handhaven vogelsoorten en 
aantallen door realisatie van een 
bodembeschermingsgebied en drie 
rustgebieden in de Voordelta

Het waarborgen van de instandhouding of de ontwikkeling 
van de natuurlijke waarden en kenmerken waarvoor het 
gebied door middel van het Aanwijzingsbesluit Voordelta (19 
februari 2008) is aangewezen, voorzover het de 
compensatieopgave voor MV2 betreft  

Conform Aanwijzingsbesluit Voordelta Bwb 15 PKB/PMR; Aanwijzingsbesluit Voordelta; Beheerplan 
Voordelta; MEP Beheerplan Voordelta; MEP 
Natuurcompensatie;

*Zie bovenstaand

Realisatie van maximaal 35 hectare *) 
nieuw open droog duin en natte 
duinvalleien aansluitend aan de 
Delflandse kust

9,8 ha open droog duin (H2130) 2020 Bwb 16 PKB/PMR; MEP Natuurcompensatie; Aanleg nieuwe duinen aan de zeekant van het bestaande 
duingebied van Delfland.

*) inclusief bufferzone 6,1 ha natte duinvallei (H2190), vast te stellen via een 
vegetatiekartering

2020 Bwb 16 PKB/PMR; MEP Natuurcompensatie; Aanleg nieuwe duinen aan de zeekant van het bestaande 
duingebied van Delfland.

Thema 750 hectare nieuwe natuur en 
recreatie
Realisatie van 750 ha nieuwe natuur en 
recreatie

Openbaar toegankelijk hoogwaardig natuur- 
en recreatiegebied van ca. 600 ha in het 
gebied Midden-Ijsselmonde

Realisatie 600 ha natuur- en recreatiegebied, met ten 
noorden van de Essendijk de hoofdfunctie 
openluchtrecreatie met natuurwaarden en ten zuiden 
daarvan de hoofdfunctie hoogwaardige natuur met recreatief 
medegebruik, overeenkomstig het Handboek 
Natuurdoeltypen van het Ministerie van LNV

2021 Bwb 19 PKB/PMR; UWO 750 ha; MER Landschapspark 
Buytenland; MEP Landschapspark Buytenland;

Realisatie van het project conform vastgestelde PKB en UWO Vijfjaarlijkse evaluatie van de 
resultaten, d.w.z. in 2011, 2016 en 
2021

Openbaar toegankelijk natuur- en 
recreatiegebied van ca. 100 ha in de 
Zuidpolder en Schiebroekse Polder

Realisatie 100 ha natuur- en recreatiegebied, als recreatief 
uitloopgebied en ecologische verbindingszone 

2021 Bwb 23 en 25 PKB/PMR; UWO 750ha; Bestemmingsplan 
Zuidpolder en Schiebroekse Polder; Voortgangsrapportage 
750 ha;

Realisatie van het project conform vastgestelde PKB en UWO Vijfjaarlijkse evaluatie van de 
resultaten, d.w.z. in 2011, 2016 en 
2021

Openbaar toegankelijk natuur- en 
recreatiegebied van ca. 50 ha in de 
Schiezone 

Realisatie 50 ha natuur- en recreatiegebied, ingericht als 
recreatief uitloopgebied en -verbinding, die tevens een 
versterking van de landgoederenzone oplevert.

2021 Bwb 23 en 24 PKB/PMR; UWO 750ha; Bestemmingsplan 
Schiezone; Voortgangsrapportage 750 ha;

Realisatie van het project conform vastgestelde PKB en UWO Vijfjaarlijkse evaluatie van de 
resultaten, d.w.z. in 2011, 2016 en 
2021

Realisatie van een langzaamverkeerroute in 
de vorm van een groene verbinding tussen 
Rotterdam-Zuid en Midden-Ijsselmonde

Goede bereikbaarheid van het natuur- en recreatiegebied 
IJsselmonde vanuit Rotterdam-Zuid voor langzaam verkeer 
door het wegnemen van de fysieke barriere door de bundel 
infrastructuur (A15/Betuwelijn)

2021 Bwb 22 PKB/PMR; UWO 750ha; Voortgangsrapportage 750 
ha;

Realisatie van het project conform vastgestelde PKB en UWO Vijfjaarlijkse evaluatie van de 
resultaten, d.w.z. in 2011, 2016 en 
2021

Thema projecten Bestaand Rotterdams 
Gebied
Door projectactiviteiten in het bestaande 
havengebied een impuls geven aan het 
oplossen van het ruimtetekort, en aan 
het verbeteren van de milieukwaliteit, 
aan het aanbod en de kwaliteit van 
natuur- en recreatiegebied, en aan de 
ruimtelijke kwaliteit van de regio 
Rotterdam

Oplossen ruimtetekort regio Rotterdam Realisatie intensiveringsprojecten (Intensivering) Verschillende realisatiedata PKB/PMR en UWO BRG Realisatie projecten conform PKB, UWO en vastgestelde 
PvA's

2011, 2016 en 2021 en jaarlijkse 
rapportages aan VROM

Verbeteren milieukwaliteit regio Rotterdam Realisatie Leefbaarheidsprojecten (Warmtebedrijf, 
Calandspoorbrug, Kennis Centrum Geluid, Stille wegdekken,
Geluidsschermen)

Verschillende realisatiedata PKB/PMR en UWO BRG Realisatie projecten conform PKB, UWO en vastgestelde 
PvA's

2011, 2016 en 2021 en jaarlijkse 
rapportages aan VROM

Verbeteren aanbod en kwaliteit natuur & 
recreatiegebied regio Rotterdam

Verschillende realisatiedata PKB/PMR en UWO BRG Realisatie projecten conform PKB, UWO en vastgestelde 
PvA's

2011, 2016 en 2021 en jaarlijkse 
rapportages aan VROM

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit regio 
Rotterdam

PKB/PMR en UWO BRG Realisatie projecten conform PKB, UWO en vastgestelde 
PvA's

2011, 2016 en 2021 en jaarlijkse 
rapportages aan VROM

Realisatie ruimteprojecten (Landtong Rozenburg, 
Oostvoornsemeer, Rivierparken, Stadspark Duinvallei en de 
gebiedsgerichte benaderingsprojecten, t.w. Westvoorne, 
Goedereede, Hoogvliet, Hoek van Holland en Charlois)



 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2 
 

Overzicht verantwoordelijke Partijen voor 
monitoring en evaluatie 

 
 

(behorende bij artikel 3.2.) 
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Partij 
 

Monitoring en evaluatie 

De minister van V&W 
 

MEP Aanleg Maasvlakte 2 

De minister van V&W 
 

MEP Natuurcompensatie Maasvlakte 2 

De minister van V&W 
 

Evaluatie PKB PMR 

De minister van VROM 
 

MEP Effecten BRG projecten 

De minister van LNV 
 

MEP Voordelta 

De provincie Zuid-Holland 
 

Voortgangsrapportage realisatie 750 ha 

De gemeente Rotterdam 
 

MEP Bestemming 

De gemeente Rotterdam 
 

Monitoring realisatie BRG projecten 

De minister van V&W, de gemeente 
Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam 
gezamenlijk 
 

Monitoring als bedoeld in artikel 9 van de 
Overeenkomst Lucht 

Het Havenbedrijf Rotterdam NV 
 
 

MEP+, als bedoeld in artikel 3.7. van het 
Afsprakenkader  
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