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Actuele stand van zaken 
Nadat de Eerste Kamer op 20 november 2006 het groene licht had gegeven voor de start van 
de uitvoeringsfase van PMR en de daarbij behorende financiering van de deelprojecten, is 
PMR/750ha in een stroomversnelling gekomen. De provincie Zuid-Holland, de gemeente 
Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam staan voor de volgende opgave: 

- Sturing op het Programma PMR/750ha: interbestuurlijke programmacoördinatie met 
als kerntaken sturing op resultaat, voortgang, tijd, budget en risico's zoals omschreven 
in de PKB PMR en Uitwerkingsovereenkomst PMR/750ha (UWO); 

- De feitelijke realisatie van de onder het programma vallende deelprojecten:  
o Landschapspark Buytenland op Midden-IJsselmonde (600ha natuur- en 

recreatiegebied), projecttrekker provincie Zuid-Holland;  
o Noordrand van Rotterdam bestaande uit de Schiebroekse en Zuidpolder 

("Vlinderstrik", 100 ha natuur- en recreatiegebied) en de Schiezone (50 ha 
natuur- en recreatiegebied), projecttrekker gemeente Rotterdam; 

o Groene Verbinding (verbinding voor langzaam verkeer over 
infrastructuurbundel), projecttrekker Stadsregio Rotterdam. 

In bijlage 1 is een kaart opgenomen met een overzicht van de genoemde deelprojecten. 
 
Deze Derde Voortgangsrapportage PMR/750ha heeft betrekking op de periode van 1 juli 2007 
tot en met 31 december 2007. Voor elk onderdeel volgt op hoofdlijnen een beschrijving van 
de voortgang. 
 
Voortgang op de onderdelen 
 
·  Programma PMR/750ha: 

Het Programma PMR/750ha kent een eigen uitvoeringsdynamiek over een periode van 15 
jaar. Om de dubbele doelstelling waar te maken, spannen partijen zich maximaal in om de 
voortgang inzake de planvorming, uitvoering van de grondverwerving en exploitatie te 
bespoedigen. De PKB PMR, de UWO PMR/750ha en het in 2007 vastgestelde 
Uitvoeringsprogramma PMR/750ha zijn hierbij leidend. 
 
Programmabeheersstructuur PMR/750ha 
Als eerste aanspreekpunt voor het Programma PMR/750ha heeft de provincie Zuid-
Holland samen met haar bestuurlijke partners de Stadsregio Rotterdam en de gemeente 
Rotterdam afspraken gemaakt over de onderlinge taak- en rolverdeling en samenwerking. 
Deze afspraken zijn als uitwerking van de UWO PMR/750ha vastgelegd in een 
programmabeheersstructuur (zie bijlage 2). Sluitstuk daarvan is de Administratieve 
Organisatie, waarbij in het programma op productniveau de voorwaarden worden 
geschapen voor eenduidigheid in sturing, control, administratie en informatiestromen.  
Eind 2007 is het Handboek Administratieve Organisatie / Interne Beheersing voor het 
Programma PMR/750ha afgerond. In het eerste kwartaal van 2008 wordt dit handboek 
door de bestuurlijke partners vastgesteld. 
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·  PKB-doel: Landschapspark Buytenland op Midden-IJsselmonde (600ha natuur en 

recreatiegebied) 
 
Organisatie 
De uitvoeringsorganisatie staat voor de volgende inhoudelijke opgaven: 
·  De planprocedures (MER, bestemmingsplan) plannen, begeleiden en uitvoeren; 
·  Komen tot één ruimtelijke planvariant en de juridische verankering daarvan; 
·  De grondverwervingsstrategie opzetten en uitvoeren; 
·  Uitwerking geven aan de ontwikkeling, inrichting en het uiteindelijk beheer. 
 
Planvorming 
Op 3 juli 2007 heeft de Rijksadviseur 
voor het Landschap een advies 
gepresenteerd waarin hij een basisplan 
en drie inrichtingsalternatieven voor 
het plangebied schetst. Op basis van 
het vastgestelde basisplan voor het 
Landschapspark Buytenland en het 
advies van de Rijksadviseur is de 
startnotitie voor de 
milieueffectrapportage opgesteld. 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
hebben op 28 augustus 2007 met de startnotitie ingestemd. De gemeente Albrandswaard 
heeft de startnotitie in de inspraak gebracht (van 20 september tot en met 18 oktober 
2007). Op 26 en 27 september 2007 hebben de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht 
inspraakbijeenkomsten georganiseerd. Op de startnotitie zijn vervolgens 58 reacties 
binnengekomen, waarin o.a. de Albrandswaardse variant, de problematiek van de 
golfsport en de bijbehorende verkeersontsluiting centraal staan. Op 22 november heeft de 
Commissie voor de milieueffectrapportage (Cie. m.e.r.) haar advies voor de richtlijnen 
voor het milieueffectrapport uitgebracht, waarbij de commissie expliciet aandacht besteedt 
aan genoemde onderwerpen. Op 17 december 2007 heeft de gemeenteraad van 
Albrandswaard de richtlijnen met een viertal aanvullingen vastgesteld. Deze aanvullingen 
betreffen de interne verkeersstructuur, de precieze begrenzing van het gebied, de invloed 
van het nabijgelegen voorziene recreatief concentratiepunt en een verplaatsing van de 
bestaande golfbaan naar een locatie buiten het gebied. In de eerste helft van 2008 wordt 
het milieueffectrapport (MER) voorbereid. Een eerste stap hierbij is het uitwerken van de 
te onderzoeken alternatieven. Het is de opzet dat de Stuurgroep Landschapspark 
Buytenland deze alternatieven op 7 maart 2008 vaststelt. Daarna worden de milieueffecten 
van deze alternatieven in beeld gebracht en wordt het Meest Milieuvriendelijke Alternatief 
opgesteld (MMA). Vervolgens zullen de verantwoordelijke bestuurders een 
Voorkeursalternatief (VKA) bepalen. Parallel aan de voorbereiding van het MER door de 
provincie Zuid-Holland bereidt de gemeente Albrandswaard het voorontwerp- 
bestemmingsplan Landschapspark Buytenland voor. Het MER en het voorontwerp- 
bestemmingsplan worden vervolgens tegelijkertijd in de inspraak gebracht.  
De planning is erop gericht dat het voorontwerp-bestemmingsplan is vastgesteld wanneer 
het Bestemmingsplan Maasvlakte 2 bij de Raad van State ligt (vierde kwartaal 2008).  
In bijlage 3 is een tijdlijn opgenomen met de bereikte en de geplande mijlpalen. 
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Grondverwerving 
In oktober 2007 heeft de gemeenteraad van Albrandswaard op basis van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten het voorkeursrecht gevestigd voor het Landschapspark 
Buytenland. Dit betekent dat grondeigenaren die hun grond willen verkopen de grond 
voortaan eerst aan de overheid moeten aanbieden. Het voorkeursrecht brengt rust op de 
lokale grondmarkt, voorkomt ongewenste grondspeculatie en heeft een sterke 
signaalfunctie. 
 
Zolang het bestemmingsplan niet is vastgesteld, is de provinciale inzet gericht op het 
‘minnelijk’ verwerven van gronden, waarbij de grondeigenaar en de provincie in overleg 
komen tot een prijs en voorwaarden voor verkoop. De provincie heeft in de tweede helft 
van 2007 gesproken met grondeigenaren, agrariërs (zowel eigenaren als pachters) en 
bewoners zonder bedrijf. Tijdens deze gesprekken is geïnventariseerd of hun wensen in te 
passen zijn in het plan. Het gaat om wensen inzake verkoop, transformatie en verplaatsing 
van bedrijven. 
 
In de tweede helft van 2007 zijn voor de eerste percelen taxaties en bodemonderzoeken 
uitgevoerd. De onderhandelingen hierover lopen nog. De provincie werkt aan het 
beschikbaar krijgen van ruilgronden voor bedrijven die verplaatst willen worden naar 
andere agrarische gebieden. Ten slotte is er een aantal particulieren dat gebruik wil maken 
van zelfrealisatie, waarbij zij de bestemming natuur en recreatie willen realiseren op eigen 
gronden. In 2008 wordt onderzocht of deze plannen passen in het toetsingskader. 
  
Voorbereiding op het beheer 
Gelet op het feit dat beheerders vanuit hun expertise goede adviezen kunnen geven over 
kostenoptimalisatie van de verschillende inrichtingsvarianten, heeft de provincie tijdens 
de planvorming in 2007 gesprekken gevoerd met potentiële eindbeheerders. Er is een 
programma van eisen voor het beheer opgesteld. Aan de beheerders is gevraagd om op 
basis van dit programma een voorstel voor het beheer te schrijven. 
Het is de opzet om in 2008 de eindbeheerder(s) te selecteren. 

 
Communicatie 
De provincie Zuid-Holland heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam en 
de Stadsregio Rotterdam de website www.kiezenvoorgroen.nl ingericht. De website is on 
line gegaan. Via de website worden alle bij het Landschapspark Buytenland betrokken 
partijen tijdig geïnformeerd over actuele ontwikkelingen in het gebied.  
De ‘Informatiekrant Landschapspark Buytenland’ van de provincie Zuid-Holland  
en de gemeente Albrandswaard is in de verslagperiode twee keer verschenen. Twee 
informatieavonden in de regio hebben bijgedragen aan de versterking van de dialoog met 
de omgeving en het betrekken van de 
gebruikers bij de ontwikkelingen van het 
gebied. Begin juli zijn ongeveer 200 
personen afgekomen op de presentatie van 
het basisplan voor Landschapspark 
Buytenland door de Rijksadviseur. Het 
basisplan is goed ontvangen. Tevens is er 
eind september tijdens de terinzagelegging 
van de startnotitie voor de 
milieueffectrapportage een informatieavond 
gehouden. Het in juni 2007 geopende informatiepunt de Buytenhof is verder ingericht.  



   
  

5 

·  PKB-doel: Noordrand: Schiezone (50ha natuur- en recratiegebied) en Schiebroekse en 
Zuidpolder (“Vlinderstrik”, 100ha natuur- en recreatiegebied) 
 
Organisatie 
In de verslagperiode is de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Rotterdam aangepast op 
de voortgang van de projecten.  
 
Schiezone 
De organisatie van de Schiezone richt zich nu met name op het juridisch verankeren van 
het vastgestelde ruimtelijke plan voor het gebied. Dit betreft het plannen, begeleiden en 
uitvoeren van de planprocedures. Daarnaast richt de organisatie zich op de daadwerkelijke 
aanleg en inrichting van het natuur- en recreatiegebied. Dit betreft het uitvoeren van de 
verwervingsstrategie en het nader uitwerken van de inrichting en het beheer van het 
gebied. Dit gaat in nauwe samenwerking met de Vereniging Natuurmonumenten, met wie 
de afspraken in het laatste kwartaal van 2007 officieel zijn vastgelegd. Verder maken de 
deelgemeente Overschie en de Stadsregio Rotterdam deel uit van de 
uitvoeringsorganisatie.  
 
Vlinderstrik 
De organisatie van de Vlinderstrik is ongewijzigd, maar heeft wel gekozen voor een extra 
verdiepingsslag in de uitwerking van de ruimtelijke planvariant. Hierbij is tevens ingezet 
op een stevig participatietraject. Deze organisatie staat dus nog steeds voor de volgende 
inhoudelijke opgaven (op volgorde): 
·  Komen tot één ruimtelijke planvariant en de juridische verankering daarvan; 
·  De grondverwervingsstrategie opzetten en uitvoeren; 
·  De planprocedures plannen, begeleiden en uitvoeren; 
·  Uitwerking geven aan de ontwikkeling, inrichting en het uiteindelijk beheer. 
De deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, de gemeente Lansingerland en de Stadsregio 
Rotterdam hebben een eigen rol in deze organisatie. Er is nog geen toekomstige beheerder 
in de projectorganisatie betrokken. 
 
Planvorming 
Conform de reguliere fasering van ruimtelijke plannen in Rotterdam is voor beide 
projecten – Schiezone en Vlinderstrik -  afgelopen periode gewerkt aan een masterplan. 

Schiezone 
Op 2 oktober 2007 heeft het college van B&W van Rotterdam het Masterplan Schiezone 
vastgesteld. De Schiezone verbindt het open landschap van Midden Delfland met de 
dichte stedelijke bebouwing van Rotterdam. Door de ligging in een overgangszone dreigt 
het gebied dicht te slibben met bebouwing. Een duurzame groene ontwikkeling van de 
Schiezone voorkomt dit en behoudt de huidige kwaliteiten.  
 

Het Masterplan Schiezone biedt een visie 
waarbij de beboste 'landgoederen' en open 
grasland - de zogenaamde 'kamers' - elkaar 
afwisselen. De open kamers bieden ruimte 
voor het ontwikkelen van natuur- en 
recreatiegebied en worden toegankelijk 
gemaakt door de aanleg van wandelpaden. 
Dit fijne netwerk wordt opgehangen aan 
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enkele (ook nieuwe) recreatieve fietspaden. Daarnaast wordt een extra verbinding gelegd 
met de Ackerdijkse Plassen en Midden Delfland. Het Masterplan bevat een visie waarin 
de in de PKB benadrukte aandacht voor “(…) de versterking van het karakter van 
landgoederenzone …” ruimtelijk is uitgewerkt. In het licht van de ruimtelijke ambitie én 
de structuur van het gebied, biedt het Masterplan twee kleinschalige bouwlocaties. 
 
Voor de Schiezone is een overeenkomst met de Vereniging Natuurmonumenten gesloten 
waarin afspraken tussen beide partijen zijn gemaakt over de inrichting (conform 
Masterplan Schiezone) en het eeuwigdurend beheer van de Schiezone. Het gaat hier om 
een integrale ontwikkeling van 50 hectare conform de PMR-opgave en daarbij nog 14,5 
ha door de Vereniging Natuurmonumenten. 
 
De uitvoering van het Masterplan Schiezone - conform de gemaakte afspraken in de UWO 
PMR/750ha - is haalbaar binnen de gestelde (financiële) kaders. Het Masterplan 
Schiezone vormt de basis voor het op te stellen bestemmingsplan, waarmee in het vierde 
kwartaal van 2007 is gestart. De terinzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan 
Schiezone start naar verwachting in het voorjaar van 2008. Eventueel zal gebruik gemaakt 
worden van een artikel 19-procedure om de uitvoering sneller te doen starten.  
Ter voorkoming van ongewenste ontwikkelingen in het gebied is vooruitlopend op het 
nieuwe bestemmingsplan een Voorbereidingsbesluit genomen.  

Vlinderstrik 
Afgelopen periode is besloten om tijd in te 
ruimen voor een extra verdiepingsslag van 
het ruimtelijke plan. Het betreft nog steeds 
een masterplan voor de integrale 
ontwikkeling van ca. 140 ha openbaar 
toegankelijk natuur- en recreatiegebied. Het 
plan moet de openheid en het 
landschappelijke karakter van het gebied 
behouden en waar nodig terugbrengen. 
Dwars door het gebied komt een duidelijk 
herkenbare verbindingsroute voor fietsers en 
wandelaars. Tevens biedt het plan ruimte 
voor de ecologische verbinding (zone). De verdiepingsslag heeft de kwaliteit van het 
(concept) plan verhoogd en heeft nu voldoende detailniveau om een open discussie te 
voeren met bewoners en bedrijven, maatschappelijke organisaties en anderszins 
belanghebbenden. Met potentiële beheerders voert Rotterdam al gesprekken, maar er zijn 
nog geen afspraken gemaakt. Na verdere gesprekken met de omgeving over de invulling 
van de Vlinderstrik, zou het plan in het voorjaar van 2008 definitief gemaakt moeten 
worden. Direct daarna kunnen dan de procedures, waaronder mogelijkheden voor 
inspraak, van start om het bestemmingsplan aan te passen zodat het project uitgevoerd kan 
worden. In 2010 moet die uitvoering vervolgens van start kunnen.  
 
De ontwikkeling van beide gebieden is afgestemd op de in het Regionaal Structuurplan en 
Streekplan (RR2020) neergelegde doelstelling van beide gebieden als groene 
(fiets)verbinding aan de noordkant van Rotterdam. Voor genoemde partijen is de 
ontwikkeling van de in de PKB opgenomen doelstelling het minimale ambitieniveau voor 
beide gebieden. 
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Communicatie 

Schiezone 
Aansluitend op eerdere communicatieactiviteiten is er in oktober 2007 een 
informatieavond georganiseerd waarbij de bewoners, bedrijven en betrokkenen van de 
Schiezone geïnformeerd zijn over het Masterplan en de vervolgprocedures. Hierbij is 
tevens een folder uitgebracht met een verwijzing naar de website 
www.kiezenvoorgroen.nl. Op dit moment is een publieksvriendelijke versie van het 
Masterplan Schiezone in de maak die ook op de website verschijnt. De website bevat up-
to-date informatie over het Masterplan Schiezone, waarbij geïnteresseerden zowel de 
presentaties als het verslag van de participatie-avonden kunnen terugvinden. Ook op 
individueel niveau heeft de gemeente Rotterdam en Natuurmonumenten goed contact met 
de bewoners en betrokkenen. Via diverse kanalen (mail, telefoon en website) staan alle 
communicatielijnen op dit moment open. 
 
Vlinderstrik 
Gesprekken met enkele maatschappelijke organisaties medio 2007 zijn mede aanleiding 
geweest tot de inhoudelijke verdiepingsslag. Aansluitend is ingezet op een stevig 
participatietraject. In november is een grote informatieavond gehouden, waarbij ca. 200 
mensen aanwezig waren. In december vond een vervolgbijeenkomst plaats, waarbij ca. 45 
geïnteresseerden met de projectorganisatie hebben gediscussieerd over de voorlopige 
plannen, specifiek inhoudelijke onderdelen daarvan en de betrokkenheid van 
bewoners/belangstellenden. Algemene teneur: mensen zijn heel erg betrokken, ook zeer 
kritisch, maar wel positief! Begin 2008 gaat de organisatie verder met de planvorming en 
het participatietraject.  
 
Grondverwerving 
Naast het inbrengen van Rotterdamse grond zullen in de Schiezone gronden van twee 
particuliere eigenaren aangekocht moeten worden. Hoewel gesprekken en 
onderhandelingen hierover reeds plaatsvinden heeft grondverwerving in deze periode niet 
plaatsgevonden. De pachtcontracten met de gebruikers in het gebied zijn wel per 31 
december 2007 opgezegd. De visie van Natuurmonumenten op het gebied biedt tijdelijk 
nog mogelijkheden voor voortgezet gebruik.  
 
In de Vlinderstrik heeft de gemeente Rotterdam al veel hectares in bezit. Deze 
Rotterdamse gronden worden ingebracht. Tevens zullen er gronden van diverse eigenaren 
aangekocht moeten worden. Hiervoor is een verwervingsstrategie opgesteld. Het 
beschikbaar komen van de PMR-gelden is hierin in principe leidend, maar er wordt ook 
rekening gehouden met de bedrijfseconomische perspectieven van eigenaren en 
ondernemers. De verwervingsstrategie biedt ook in communicatieve zin duidelijkheid aan 
eigenaren over de wensplanning van de aankopen. 
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·  PKB-doel: Groene Verbinding: verbinding voor langzaam verkeer over 
infrastructuurbundel 
 
Organisatie 
Voor het deelproject Groene Verbinding geldt dat er gelet op de aard van het project voor 
gekozen is om de bestuurlijke afstemming en de communicatie via de projectorganisatie 
van het deelproject Landschapspark Buytenland te laten lopen. 
  
Planvorming 
De Stadsregio Rotterdam heeft in september 2006 het Ingenieursbureau Gemeentewerken 
opdracht gegeven een architectonisch voorontwerp te maken voor de Groene Verbinding 
en�het proces rondom de Groene Verbinding te coördineren. Het voorontwerp 
fasedocument voor de hoofdoverspanning over de A15 is in oktober 2007 opgeleverd en 
door het dagelijks bestuur van de 
stadsregio vastgesteld. De reacties 
van de gemeente Albrandswaard, 
de gemeente Rotterdam, ProRail en 
Rijkswaterstaat op het voorontwerp 
worden meegenomen in de 
definitieve ontwerpfase. Het 
voorontwerp is afgestemd met 
andere ontwikkelingstrajecten in de 
projectomgeving van de Groene 
Verbinding, zoals de verbreding 
van de A15 en het 13 meter hoge 
geluidscherm ten behoeve van de 
woningbouwlocatie Portland. 
Onduidelijkheid over het tracé van fiets- en wandelpad aan de zuidzijde vanaf de 
aanlanding is weggenomen.  
Met de gemeente Albrandswaard en de Ontwikkelmaatschappij Midden IJsselmonde 
(OMMIJ) zijn eerste afspraken gemaakt over het doorsteken van het geluidsscherm en de 
aantakking op het regionale fietsroutenetwerk en de tracékeuze naar de Rhoonse Baan. De 
gemeente Albrandswaard zal voor dit onderdeel het ontwerp verder uitwerken. Met 
ProRail vindt nog afstemming plaats over technische uitgangspunten aan constructies 
boven het spoor en over de wijze van aanbesteden. Heel recent is duidelijk geworden dat 
door de aanwezigheid van twee voedingssecties 25 KV voor de Betuweroute mogelijk een 
verhoging van de Groene Verbinding nodig is. In overleg met Prorail wordt naar een 
passende oplossing gezocht waarbij vastgehouden kan worden aan de bestaande hoogte 
van de Groene Verbinding. Deze zal verwerkt worden in het definitieve ontwerp van de 
Groene Verbinding. Het architectonisch ontwerp is in september 2007 een eerste keer 
gepresenteerd in de welstandcommissies van de gemeente Rotterdam en de gemeente 
Albrandswaard en daar goed ontvangen. Bij de afronding van het definitieve ontwerp 
zullen de welstandcommissies hun definitieve oordeel geven. 
 
De werkzaamheden voor de komende periode richten zich met name op het maken van het 
definitieve ontwerp voor de Groene Verbinding. Hierin zullen ook de inpassingsvisie over 
de Betuweroute, de passage van het geluidsscherm aan de kant van de gemeente 
Albrandswaard, de afwikkeling van de route langs het dijklichaam aan de Rotterdamse 
kant en de passage over de Koedood nader geconcretiseerd worden. 
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Afspraken over de realisatie en het beheer en onderhoud van de Groene Verbinding met 
derden worden vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten. Het gaat om 
uitvoeringsovereenkomsten met de gemeente Rotterdam, de gemeente Albrandswaard, 
Rijkswaterstaat en ProRail. Waterschap Hollandse Delta heeft aangegeven de afspraken 
alleen via de vergunningverlening te willen vastleggen. Ondertekening van de eerste 
uitvoeringsovereenkomst met Rijkswaterstaat is voorzien in februari 2008. De overige 
uitvoeringsovereenkomsten staan gepland voor maart 2008. De planning is erop gericht in 
2009 te starten met de uitvoering. Hiermee wordt gelijk opgetrokken met de andere 
PMR/750 ha deelprojecten. Dit betekent dat om op tijd met de RO-procedures en 
vergunningen te kunnen beginnen uiterlijk begin 2008 wordt gestart met het definitieve 
ontwerp. 
 
Communicatie 
Voor de Groene Verbinding is een communicatieplan gemaakt. Tijdens de definitieve 
ontwerpfase en voorafgaand aan de ruimtelijke ordeningsprocedures zal actief naar buiten 
toe gecommuniceerd worden over de Groene Verbinding. 
 
 
 
Routereservering Groene Verbinding 
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Planning 
De uitvoering van het Programma PMR/750ha beslaat een periode van 15 jaar. In het 
Uitvoeringsprogramma PMR/750ha is een planning opgenomen voor de afzonderlijke 
deelprojecten van PMR/750ha.  
 
De provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam hebben in 
2007 een strategische procedureplanning opgesteld die inzicht geeft in de te doorlopen 
vergunning- en RO-procedures, hun onderlinge samenhang en de externe samenhang in PMR-
kader. De planning is erop gericht dat de voorontwerp-bestemmingsplannen voor de 
deelprojecten van PMR/750ha zijn vastgesteld wanneer het Bestemmingsplan Maasvlakte 2 
bij de Raad van State ligt (vierde kwartaal 2008).  
 
Op hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit: 
 

Bron: Basisrapportage Project Mainportontwikkeling Rotterdam per peildatum 1/9-2006 
 
 
Scope / doelstellingen 
Er hebben zich in de verslagperiode geen ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding geven tot 
scopewijzigingen. Ook de scope van de PMR-opgave in de Vlinderstrik (100ha) is 
ongewijzigd. De ambitie is nog steeds om de gehele Zuid- en Schiebroekse Polder integraal 
tot natuur- en recreatiegebied te ontwikkelen (meer dan de in de PKB vastgelegde 100ha). 
Deze ambitie wordt ingegeven door het belang van het gebied op lokale en regionale schaal. 
Een integrale natuur- en recreatieontwikkeling voor de gehele Zuid- en Schiebroekse polder 
bestrijkt samen ongeveer 140ha. 
 
Financiën 
Aangezien het Programma aan het begin staat van de uitvoeringsfase zijn er nog geen grote 
uitgaven gedaan ten laste van het programmabudget (peildatum 31 december 2007). 
 
Voor de programmasturing op de 750ha en voor het deelproject Buytenland is € 117 miljoen 
(prijspeil 2002) beschikbaar. De eerste grondexploitatie laat zien dat het ruimtelijk plan in 
principe uitvoerbaar is. Wel zal het noodzakelijk zijn om prioriteiten te stellen bij de 
grondverwerving, de kwaliteit van de inrichting en bij het beheer (zie de risicoparagraaf). 
 
Voor de twee projecten in de Noordrand van Rotterdam is € 30,5 miljoen (prijspeil 2002) 
beschikbaar. Daarbij is een verdeling van de gelden gemaakt tussen de Schiezone (50ha) en 
de Zuid- en Schiebroekse Polder (100ha). De (financieel sluitende) grondexploitatie 
Schiezone is bij de vaststelling van het masterplan in uitvoering gegaan.  
Het in ontwikkeling zijnde ruimtelijke plan voor de Vlinderstrik is in principe binnen het 
budget uitvoerbaar. Daarvan is de ontwikkeling van 100 hectare financieel zeker gesteld. 
Daarnaast zullen ten behoeve van de genoemde integrale ambitie aanvullende middelen 
worden gezocht. De gemeente Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam hebben de bereidheid 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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getoond financieel elk een derde van deze extra ambitie te financieren. De provincie Zuid-
Holland is benaderd voor eenzelfde bijdrage. Deze ambitie brengt de realisatie van de PMR-
opgave conform de afspraken in de UWO echter niet in gevaar. 
 
De kostenraming voor de Groene Verbinding is bij oplevering van het voorontwerp- 
fasedocument (oktober 2007) aangepast op basis van de nieuwste inzichten. Verschillende 
kostenposten zijn hoger geworden door hogere bouwkosten of onderhoudskosten maar deze 
vallen weg tegen meevallers en doordat de risicoreservering van 25% naar 20% is 
teruggebracht. Hierdoor is de kostenraming ten opzichte van augustus 2006 slechts met circa 
€ 150.000 toegenomen en bedraagt nu € 23,3 miljoen (prijspeil augustus 2007). Daarmee is de 
realisatie van de Groene Verbinding binnen het taakstellend budget uitvoerbaar. 
 
Risico’s 
Risicoanalyse maakt integraal onderdeel uit van het programma- en projectmanagement. 
Jaarlijks vindt overleg met LNV plaats over de vraag hoe om te gaan met de risicoparagraaf.  
Elk jaar volgt een actualisatie van de eerder uitgevoerde risicoanalyse voor PMR/750ha.  
De vier deelprojecten van PMR/750ha hebben verschillende risicoprofielen. Zo beschikt de 
gemeente Rotterdam als projecttrekker van de Noordrand over een groot deel van de gronden 
in de Noordrand. Daarmee is het risico voor de gemeente Rotterdam in relatie tot de 
grondverwerving voor de Noordrand kleiner dan het risico voor de provincie Zuid-Holland in 
relatie tot de grondverwerving voor het deelproject Landschapspark Buytenland. De in het 
kader van PMR/750ha beschikbaar gestelde gelden voor de uitvoering van 750ha natuur- en 
recreatiegebied zijn bedoeld voor verwerving, inrichting en beheer van de gebieden. De 
projecten worden budgetgestuurd uitgevoerd. Per deelproject van PMR/750ha volgt hieronder 
een overzicht met de meest belangrijke risico’s en bijpassende beheersmaatregelen. 
 
Landschapspark Buytenland 
In het vierde kwartaal van 2007 is een kwantitatieve risicoanalyse voor het deelproject 
Landschapspark Buytenland uitgevoerd. Belangrijke input hiervoor vormde een in de 
verslagperiode opgestelde Grondexploitatiebegroting, die is opgesteld op basis van drie 
varianten uit het basisplan voor het Landschapspark Buytenland.  
 
De belangrijkste risico’s voor Landschapspark Buytenland in deze fase van de planvorming:  
·  Om te verkennen of er sprake kan zijn van een financiële tekortsituatie, zijn met 

behulp van een daarvoor opgestelde businesscase verschillende scenario’s 
doorgerekend. Belangrijke variabelen daarbij zijn het tempo in grondverwerving, de 
toepassing van treasury, de verhouding tussen de omvang van aan te kopen gronden 
tot zelfrealisatie en andere optimalisatiemogelijkheden. Het beeld dat volgt na het 
doorrekenen van diverse scenario’s maakt duidelijk dat in geval er sprake is van een 
tekort dit mogelijk gedicht kan worden; 

·  Diverse aspecten m.b.t. de grondverwerving: een mogelijk hogere prijsindex op te 
verwerven gronden, een mogelijk hogere schadeloosstelling voor bedrijven, eventuele 
vertraging op de verwerving van gronden en een mogelijk te laag ingeschatte 
kostenpost voor bodemonderzoek naar vervuiling. Mochten deze risico's zich 
voordoen, dan is een belangrijke beheersmaatregel het maken van keuzes inzake de 
omvang van het te verwerven gebied en de mogelijkheid tot zelfrealisatie. Met de 
vestiging van het voorkeursrecht voor het Landschapspark Buytenland door de 
gemeenteraad van Albrandswaard is een belangrijke beheersmaatregel genomen om 
meer grip te krijgen op de lokale grondmarkt; 
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·  Gelet op de mogelijk hogere kosten voor de grondverwerving resteert er minder 
budget voor beheer en inrichting en is er minder ruimte in het budget om onvoorziene 
risico's te dekken. De belangrijkste beheersmaatregel betreft het maken van keuzes 
inzake de omvang van het te verwerven gebied en de mogelijkheid tot zelfrealisatie 
(zie ook voorgaande punten). Door de beheerkosten mee te nemen in de aanbesteding 
van de planrealisatie (PPS-contract) kan mogelijk een kostenbesparing op de 
beheeruitgaven gerealiseerd worden; 

·  Het planologisch zwaartepunt dat als gevolg van het herstel van de PKB op het niveau 
van de gemeenten ligt. Het risico daarbij is dat de (inspraak)procedures bij het 
bestemmingsplan (en m.e.r.) mogelijk leiden tot vertraging, waarbij het risico vele 
malen groter wordt wanneer het PKB-plangebied van 600ha en het aanpalende gebied 
op Midden-IJsselmonde procedureel aan elkaar worden gekoppeld. De provincie Zuid-
Holland kiest voor een oplossingsrichting waarbij de provincie zich beperkt tot het 
PKB-plangebied van 600ha, mede omdat de scope en budgettering zich beperken tot 
dit gebied. Met de vaststelling van de richtlijnen voor het MER door de gemeenteraad 
van Albrandswaard, is een belangrijke beheersmaatregel genomen, aangezien hiermee 
uitgangspunten zijn vastgelegd waaraan het bestemmingsplan zal moeten voldoen; 

·  Het behoud van het maatschappelijk draagvlak. Het risico van ontbreken van 
maatschappelijk draagvlak wordt beheerst door het organiseren van een professionele 
communicatie naar direct betrokkenen en maatschappelijke partijen. 

 
Schiezone en Vlinderstrik 
De belangrijkste risico’s voor de Noordrand deelprojecten in deze fase van de planvorming: 
·  Het behoud van het maatschappelijk draagvlak is belangrijk. De communicatie heeft 

tot doel zowel tijdens de planvorming als de realisatie mee te helpen draagvlak te 
creëren voor de plannen en een goede dialoog met de omgeving aan te gaan. Hierin 
staat transparantie, integriteit en verloop volgens democratische spelregels centraal; 

·  Via bestemmingsplannen moet de ontwikkeling planologisch worden geborgd. Dit 
vergt tijd, met een risico op ongewenste vertraging. De projectorganisatie zet in op een 
snel en zorgvuldig planologisch traject met ruimte voor voldoende maatschappelijke 
betrokkenheid; 

·  Het PMR-budget wordt verspreid over enkele jaren beschikbaar gesteld. De uitvoering 
van de projecten vertoont daarmee in principe eenzelfde fasering. Langjarige spreiding 
van de uitvoering zorgt voor risico’s bij de planologische procedures, op sterke prijs- 
en rentestijgingen en het behoud van maatschappelijk draagvlak. Rotterdam overweegt 
voorfinanciering om de uitvoering te versnellen; 

·  Om de PMR-opgave conform de UWO te realiseren, dienen particuliere gronden te 
worden aangekocht. Hoewel waar mogelijk wordt aangekocht op minnelijke basis, kan 
met een nieuw bestemmingsplan ook tot onteigening worden overgegaan. Het volgen 
van deze procedure heeft consequenties voor de planning; de verwerving van deze 
gronden zal dan 1 tot 2 jaar later plaats kunnen vinden; 

·  De in de PKB aangegeven begrenzing – te weten het zoekgebied voor de 100ha in de 
Zuid- en Schiebroekse Polder – volgt niet de logische begrenzing van percelen. De 
percelen van de in te brengen (Rotterdamse) en de aan te kopen (particuliere) grond in 
de Vlinderstrik lopen door in de aangrenzende reserveringszone van de toekomstige 
A13/16. Mogelijk leidt dit tot gedwongen aankopen buiten het PKB-gebied. Binnen 
het  projectbudget voor de Schiebroekse Polder en Zuidpolder – conform de UWO 
PMR/750ha – is geen rekening gehouden met een kostenpost voor deze gronden in de 
reserveringszone. 
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Voortschrijdend inzicht bij de volgende fase van de planvorming zal de meer 
projectinhoudelijke risico's zichtbaar maken. 
 
Groene Verbinding 
De belangrijkste risico’s voor de Groene Verbinding in deze fase van de planvorming: 
·  Vertraging in de realisatie kan ontstaan door het niet tijdig verkrijgen van benodigde 

bouwvergunningen en instemming van de welstand/bouw en woningtoezicht. De 
beoordelende instanties worden daarom gedurende het ontwerpproces aan de hand van 
voorbesprekingen op de hoogte gehouden  van de voortgang  rondom de Groene 
Verbinding; 

·  Maatschappelijk draagvlak is ook voor de Groene Verbinding een belangrijk 
aandachtspunt. Voorafgaand aan de RO-procedures en vergunningenaanvraag zal 
actief gecommuniceerd worden met de omgeving. Verder vindt afstemming plaatst 
met de communicatie rondom het deelproject Landschapspark Buytenland; 

·  Voor de start van de utvoering moet het beheer en onderhoud van de Groene 
Verbinding duurzaam geregeld zijn. Hier zijn veel partijen bij betrokken waardoor 
risico op vertraging van de uitvoering ontstaat. De beoogde beheerders zijn betrokken 
bij het maken van het definitieve ontwerp van de Groene Verbinding. In het eerst half 
jaar van 2008 wordt gewerkt aan een voorstel voor een uitvoeringsovereenkomst voor 
beheer en onderhoud van de Groene Verbinding. 

 
Organisatie en kwaliteit 
In het kader van de kwaliteitszorg zal de samenhang tussen de genoemde onderdelen van 
PMR/750ha periodiek worden getoetst aan de hand van audits. In het vierde kwartaal van 
2007 hebben de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam  
met de ministeries van LNV en Verkeer en Waterstaat afspraken gemaakt over de uitvoering 
van audits en deze vastgelegd in een Auditplan 2008. Afgesproken is dat de provincie, de 
gemeente en de stadsregio op basis van het vastgestelde auditplan zelf een audit voor het 
programma en de deelprojecten van PMR/750ha laten uitvoeren en de auditrapportage in juni 
2008 opleveren. De uitkomsten worden verwerkt in de Vierde Voortgangsrapportage 
PMR/750ha. 
 
Gelet op het feit dat een door het Rijk op te stellen controleprotocol PMR/750ha voor de door 
de accountants van provincie, gemeente en stadsregio uit te voeren accountantscontroles nog 
ontbreekt, is met de ministeries van LNV en Verkeer en Waterstaat de afspraak gemaakt dat 
de drie accountantsverklaringen voor PMR/750ha over het jaar 2007 bij de Vierde 
Voortgangsrapportage PMR/750ha zullen worden gevoegd. Daarbij wordt ook op basis van 
een nog in overleg met LNV en Verkeer en Waterstaat vast te stellen financieel format meer 
uitgebreid gerapporteerd over de financiën. 
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Bijlage 1: overzichtskaart met deelprojecten PMR/750ha 
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Bijlage 2: programmabeheersstructuur PMR/750ha 
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Bijlage 3: mijlpalen planvorming deelproject Buytenland 
 
             = Bereikte mijlpalen in 2007 
 
             = Geplande mijlpalen in 2008 
 
 
              = Aanvaarding MER door gemeenteraad Albrandswaard 

 

 
Augustus 2007 

 

 
Startnotitie MER vastgesteld in GS 

 
November 2007 

 

 
Advies richtlijnen MER door Cie. MER 

 
December 2007 

 

 
Richtlijnen MER vastgesteld door gem. raad Albrandswaard 

 
Maart 2008 

 

 
Alternatieven MER door Stuurgroep Buytenland vastgesteld 

 
Mei 2008 

 
 

Stuurgroep ingestemd met MMA en (daarna) 
informatiebijeenkomst 

 
Augustus 2008 

 
 

Stuurgroep ingestemd met Voorkeursalternatief (VKA) en 
voorontwerp-bestemmingsplan 

 
Oktober 2008 

 

 
Aanvaarding MER door gemeenteraad Albrandswaard 

 
November 2008 

 

 
Ter inzagelegging MER en voorontwerp-bestemmingsplan 


