



Gemeente Rotterdam
College van Burgemeester en Wethouders

Mark Harbers

Wethouder Economie, Haven en Milieu

Bezoekadres: Stadhuis Coolingsingel 40
Rotterdam

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: <http://www.rotterdam.nl>

E-mail: beleid@bsd.rotterdam.nl

Fax: 010 - 413 02 50

Inlichtingen: R.A.R. Kouprie

Telefoon: 010 - 489 3105

Uw brief van:

Ons kenmerk: 07/6059 / 37713

Aantal bijlagen: 1

Betreft: Maasvlakte 2

Datum: 14 september 2007

Minister Verkeer en Waterstaat
De heer Ir. C.M.P.S. Eurlings
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG



Geachte heer Eurlings / beste Camiel,

Op 5 september j.l. spraken wij ondermeer over de nieuwe planning van het ontwerp bestemmingsplan voor Maasvlakte 2.

Ik zend je hierbij de brief waarmee ik de betrokken commissies van de gemeenteraad heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

ba.

Mark Harbers
Wethouder Economie, Haven en Milieu



Gemeente Rotterdam

College van Burgemeester en Wethouders

Mark Harbers

Wethouder Economie, Haven en Milieu

Bezoekadres: Stadhuis Coolingsingel 40
Rotterdam

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: <http://www.rotterdam.nl>

E-mail: beleid@bsd.rotterdam.nl

Fax: 010 - 413 02 50

Inlichtingen: R.A.R. Kouprie

Telefoon: 010 - 489 3105

Commissies ESMV, FIBS en BVM

Uw brief van: -

Ons kenmerk: 07/6058 / 37694

Aantal bijlagen: -

Betreft: Maasvlakte 2

Datum: 14 september 2007

Geachte commissieleden,

In mei van dit jaar heb ik u laten weten dat het ontwerpbestemmingsplan Maasvlakte 2, alsmede daarmee samenhangende planbesluiten en documenten, dit najaar ter inzage worden gelegd. Op basis van actuele informatie verwacht ik dat deze ter inzage legging niet dit najaar, maar kort na de jaarwisseling 2007/2008 zal plaatsvinden.

Bij eerdere gelegenheden is reeds melding gemaakt van de complexiteit, onzekerheden en ambitieuze planning in de voor Maasvlakte 2 te doorlopen procedures. In dat verband is van belang dat de Commissie voor de m.e.r. de voor Maasvlakte 2 opgestelde milieueffectrapporten toetst en daarover aan het bevoegde gezag adviseert (gemeente Rotterdam voor MER Bestemming, ministerie van Verkeer en Waterstaat voor MER Aanleg).

De Commissie heeft, na bestudering van de milieueffectrapporten, vanuit de genoemde complexiteit een aantal kanttekeningen gemaakt en op enkele punten om toelichting gevraagd, alvorens tot een toetsingsadvies te kunnen komen. Dit is aanleiding geweest voor overleg tussen de bevoegde gezagen en de initiatiefnemer, het Havenbedrijf Rotterdam. Daarbij is geconcludeerd dat het wenselijk is om de Commissie een nadere toelichting op de milieueffectrapporten te geven, zodat zij tot een afgewogen eindoordeel kan komen. Deze nadere toelichting is op dit moment in voorbereiding en zal bij de ontwerpbesluiten ter inzage worden gelegd.

De opstelling van de nadere toelichting vergt naar het zich laat aanzien enkele maanden extra voorbereidingstijd. Dit impliceert dat de adviezen van de Commissie m.e.r. ook enkele maanden later beschikbaar komen dan aanvankelijk was gepland. De ter inzage legging van de ontwerpbesluiten zal daardoor, naar het zich laat aanzien, niet eind september 2007 starten, maar - mede gezien het kerstreces - begin januari 2008. Deze vertraging past binnen de bandbreedte van de op voorhand onderkende tijdsrisico's en is naar het oordeel van de bevoegde gezagen én het havenbedrijf te verkiezen boven onduidelijkheden of onzekerheden bij de advisering. De belangrijkste punten van aandacht voor de nadere toelichting zijn:


- het maatregelenpakket voor de luchtkwaliteit en de zekerheid dat dit pakket voldoende compensatie geeft;
- de bereikbaarheidsproblematiek in de Rijnmond regio;
- de cumulatie met effecten van andere in voorbereiding zijnde grote projecten;
- de effecten op beschermde gebieden en beschermde soorten;
- modelkeuzes en schematiseringen.



Vooralsnog bestaat bij alle partijen het vertrouwen dat de vertraging beperkt blijft tot enkele maanden en zal leiden tot een robuuste advisering en besluitvorming. Er wordt geen belangrijke invloed verwacht op de start van de aanlegwerkzaamheden. Ik zal u op basis van de genoemde toelichting te zijner tijd nader informeren over de precieze achtergronden en consequenties daarvan.

Ik heb inmiddels de minister van Verkeer & Waterstaat van deze ontwikkelingen op de hoogte gebracht en vertrouw er op u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

b a.


Mark Harbers
Wethouder Economie, Haven en Milieu