
Een meerderheid van de Tweede Kamer 

steunde deze keuze toen de PKB van het Project 

Mainportontwikkeling Rotterdam oktober vorig 

jaar besproken werd. Aanvankelijk werd gedacht, 

in stappen te gaan werken: eerst een kleine 

bedijking invullen, en als er meer vraag naar 

hectares zou zijn, de zeewering verleggen en het 

op te spuiten oppervlak verruimen. 

Maar de marktvraag is zodanig groot dat het 

‘De buitencontour van de Tweede Maasvlakte gaan we in één keer aanleggen. We zijn afgestapt van aanleg in fasen. Aanleg 

in één keer is voor het milieu en de financiën voordeliger’, zegt Ronald Paul, projectdirecteur Maasvlakte 2 bij het Havenbedrijf 

Rotterdam N.V. Zijn team is verantwoordelijk voor aanleg en inrichting van 2000 bruto hectare nieuw gebied, waarvan ca. 1000 

hectare voor gronduitgifte en ca. 1000 voor havens en wegen, aansluitend op de bestaande Maasvlakte. Het Havenbedrijf 

Rotterdam N.V. is daarbij bepaald niet over één nacht ijs gegaan. 

‘MER’s Tweede Maasvlakte grondig uitgevoerd’

Ronald Paul (Havenbedrijf Rotterdam): 

Havenbedrijf snelle invulling van de hectares 

verwacht. Projectdirecteur Paul: ‘De buitencon-

tour ligt er in 2010. Daarbinnen leggen we de 

hectares aan, afhankelijk van de vraag. Nu al 

weten we dat we tien jaar vooruit kunnen met 

de eerste 600 hectare voor gronduitgifte. Want 

een terrein van 167 ha is al uitgegeven en voor 

een andere containerterminal van 143 ha is een 

aantal bedrijven in de race.’ 

MER Aanleg 

Paul: ‘Als je de buitencontour in meerdere 

fasen aanlegt, moeten de hoofdontsluitingen 

-weg, spoor, nutsvoorzieningen- meerdere keren 

worden doorgeknipt en verschoven terwijl ze 

er dan net liggen. Ook daarom is aanleg in één 

keer financieel voordeliger. Er is, behalve het 

economische en financiële voordeel, ook een 

ecologisch pluspunt bij een éénmalige contour. 

We hebben in de milieu-effectrapportage (MER) 

voor de aanleg divers onderzoek gedaan. Twee 

keer aanleggen van de contour brengt twee keer 

zoveel onrust in het milieu. Wij zien nu zo min 

mogelijk ecologische verstoring. We hadden al 

eerder gekozen voor een compacte doorsteek 

en uitbreiding van de Yangtzehaven. De kustlijn 

daarvan is korter dan bij eerdere varianten en zal 

nu aan harde zeewering ongeveer vier kilometer 

omvatten en aan zachte -dat zijn duinen- onge-

veer acht kilometer. We zochten de technisch 

meest optimale mix: een groot duinprofiel met 

een beperkte harde zeewering.’

In de MER Aanleg is gekeken naar de effecten 

van aanleg en aanwezigheid van de grotere 

Maasvlakte. Daaruit blijkt dat de invloeden 

voornamelijk effect hebben op Voornes duin, zegt 

Paul. ‘Elders niet, en dat komt vooral doordat we 

de compacte doorsteekvariant gaan aanleggen. 

Ongeveer twee hectare duin zal eronder lijden. 

Dit zal bij Hoek van Holland en de kust van 

Delfland ruimschoots worden gecompenseerd 

met 15 tot 18 hectare. Het zal deel uitmaken van 

het toekomstige 35 hectare nieuw duingebied. 
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Ons compensatieproject wordt gelijktijdig uitge-

voerd met versterking van de zeewering in het 

kader van het project Zwakke schakels.’ 

MER Bestemming 

De effecten van het gebruik van de nieuwe

Maasvlakte zijn onderzocht in de MER 

Bestemming. Ronald Paul: ‘Onderzocht zijn 

de effecten van exploitatie van de nieuwe 

havens op luchtkwaliteit, geluid en veiligheid. 

Maar ook verkeer en vervoer, water, natuur, 

licht, landschap, archeologie en recreatie zijn 

aandachtsgebieden waar de onderzoekers naar 

gekeken hebben. De uitkomsten zijn vervolgens 

kwalitatief beoordeeld door experts: ze leiden 

tot een heldere uitkomst op hoofdlijnen. Alle 

alternatieven voldoen aan de gestelde randvoor-

waarden en wettelijke normen. De natuurcom-

pensatie is ruimschoots geregeld. De Tweede 

Maasvlakte wordt een toonaangevend duurzaam 

bedrijventerrein dat flexibel kan inspelen op de 

marktvraag. De milieueffecten van de alterna-

tieven zijn niet ongunstiger dan die van de refe-

rentie-ontwerpen uit de eerdere PKB. De alter-

natieven geven in oplopende mate invulling aan 

de geformuleerde ambities van het Havenbedrijf 

Rotterdam en de gemeente Rotterdam. Daarmee 

is aan alle eisen voldaan en voldoende infor-

matie beschikbaar om verantwoord te besluiten 

over de jongste uitbreiding van de Rotterdamse 

haven. Maasvlakte 2 schept ruimte voor de 

toekomst via een duurzame economische groei. 

Natuurcompensatie en natuurontwikkeling leiden 

tot nieuwe kansen voor zeldzame planten en 

Ronald Paul

Hugo de 
Bruijn

pagina 9pagina �
Artist impression Tweede Maasvlakte vanuit zuidwesten.

dieren. En de beschreven maatregelen in de 

rapportages waarborgen, in combinatie met de 

impulsen uit de andere programma’s van het 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam, de 

toenemende kwaliteit van de leefomgeving in 

Rijnmond.’

De MER’s Aanleg en Bestemming verschijnen 

begin 2007 bij het aanvragen van de verschil-

lende vergunningen die voor de aanleg nodig 

zijn. Om de inwoners in het gebied in de buurt 

van de landaanwinning en het zeereservaat 

goed van de plannen op de hoogte te houden, 

heeft de projectorganisatie onlangs in samen-

werking met het Rijk en Rijkswaterstaat en het 

Hoogheemraadschap Delfland een serie informa-

tieavonden gehouden. Paul: ‘Ook dat aspect van 

zo’n groot project vind ik uitermate belangrijk, je 

naaste buren laten weten wat je van plan bent.’

Toekomstbeeld Tweede Maasvlakte vanuit de lucht. 




