
De ‘Blockbuster’

Tijdelijk werkplatform,
gebouwd op verschillende 
lagen zand, breuksteen en 
betonblokken wordt later 
afgegraven.

Na plaatsing van de teenblokken
wordt ter versterking een laag

breuksteen (cobblestones)
aangebracht.
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De positie van de blokken levert optimale
bescherming tegen kracht van de zee.

Groot bereik
De blockbuster, een sterk aangepaste
e-crane, kan de 40 ton zware blokken 
op een afstand van 50 meter neerleggen.

50 m

‘Teenblok’

Blokken binnen oppikbereik;
klaar om te worden opgepakt 
door de Blockbuster.

Tijdelijk aangebrachte blokken; 
in de loop van de bouw gebruikt 
voor de definitieve zeewering.
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Kantelen

Een speciale klem is door PUMA ontwikkeld om de 
40 ton zware blokken op beheerste wijze op te pakken, 
te kantelen en in te bouwen.

Ongeacht hoe de blokken op elkaar liggen: 
de tang kan ze oppakken.

Beelden van een akoestische onderwatercamera helpen 
de machinist te bepalen hoe de blokken precies liggen. 
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Rainbowen
Een sleephopper-
zuiger aan het werk;
op de voorgrond de
oude blokkendam
die wordt opgeruimd. 

Maasvlakte 2
Na realisatie in 2033,

met de nieuwe
blokkendam

linksonder.

Ruim
40 ton
Voor de (oude) Maasvlakte
werden de ruim 40 ton zware 
blokken vanaf een ponton 
in het water gekieperd. 
Sommige raakten daarbij 
beschadigd, waardoor nu 
niet alle 20.000 opnieuw 
te gebruiken zijn. 
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De blokkendam in zes grote stappen

Oppakken...

De rippertang
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Akoestische
camera

Betonblokken
onder water

Sonar-
golven

Ponton

...en weer neerleggen

Werkvoorbereider 
bij PUMA en 
bedenker van de
  ‘Blockbuster’: 
   een op maat 
    ontworpen
   aangepaste
  e-crane.

Als hij klaar is, fungeert de blokkendam als 
golfbreker, die samen met een stenig duin 
(een keienstrand op een zandlichaam) 
de harde zeewering vormt.

Bevestigd aan een 
drijvende kraan 
(backhoe)

Rippertang

Aanleg tijdelijk
werkplatform

Afbouw harde zeewering

Plaatsen 1e blokkenrij;
inbouwen breuksteenberm

Plaatsen breuksteen;
2e + 3e blokkenrij

Plaatsen breuksteen;
4e blokkenrij

Gekanteld plaatsen 
overige blokkenrijen

Een speciaal ontwikkelde kraan, de blockbuster, kan de gevaartes 
op 15 centimeter nauwkeurig neerleggen in de nieuwe blokkendam.   
Het luistert zo nauw omdat de stenen  in heel open verband
moeten worden neergelegd. 
Zo kan de dam de grootste klap opvangen  van golven 
die voorkomen bij een storm van eens in de 10.000 jaar. 
Het stenige duin achter de golfbreker doet de rest. 

Aannemer PUMA wil de 20.000 betonblokken uit de bestaande 
zeewering zoveel mogelijk opnieuw gebruiken ter bescherming van 
Maasvlakte 2. Probleem is dat ze kriskras op elkaar liggen. 
De 40 ton zware gevaarten moeten met een speciaal ontwikkelde 
rippertang worden opgepakt die ze onder elke denkbare hoek kan 
beetpakken en tijdelijk plaatsen op een ponton.

Gedurende het werk zullen steeds de eerder geplaatste 
blokken (b, c) worden hergebruikt bij het opbouwen van
de definitieve zeewering (d, e en f).

Tijdelijk werkplatform
Twee rijen betonblokken ter bescherming tijdens de bouw
Vier rijen blokken, voorlopig, trapsgewijs tegen werkplatform
Eerste definitieve blokkenlaag: zgn. ‘teenblokken’ 
Zes rijen blokken in een ruimer grid achter teenblokken
Daarbovenop, gekanteld, twee niveau’s blokken
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